

Läges/statusrapport

Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) <input checked="" type="checkbox"/> Nordens Gröna Bälte <input type="checkbox"/> Inre Skandinavien <input type="checkbox"/> Gränslöst Samarbete <input type="checkbox"/> Regionöverskridande (flera delområden)		Diarienummer/Tillsagnsnummer: N30441-9-10
Projektets namn Gränsöverskridande samverkan för säkerhet		
Rapport nummer: 7	Rapportens period: 2012-05-01- 2012-12-31	

Till varje ansökan om utbetalning ska en lägesrapport bifogas. Ett grundläggande krav är att lägesrapporten innehåller följande rubriker med beskrivande text till. Skriv in text mellan rubrikerna.

1. Verksamhetsmål, resultat och effekter

I lägesrapporten ska varje gång projektets förväntade resultat och effekter anges (se beslutet). Därtill ska de hittills uppnådda/levererade resultaten beskrivas, dels sedan projektstart och dels för rapportens period, med utgångspunkt i projektets förväntade resultat, effekter och indikatorer (se ansökan punkt 11 samt beslut om stöd). En bedömning ska göras och redovisas om de slutliga målen kommer att nås vid projektlutet. Eventuella bedömda avvikelser ska förklaras och kommenteras.


Den 8 maj genomfördes en ledningsövning. Under övningen befann sig de olika aktörerna hemma i sin egen organisation både på svensk och norsk sida. Aktörerna hade tillgång till det övnings- och kommunikationssystem som tagits fram inom GSS-projektet. Som underlag användes också det kartsystem som tagits fram av Interregprojektet Gränslös Geografisk Information GGI2. I övningssystemet finns funktionalitet för att spara data från övningen som i sin tur kan presenteras via utvärderingssystemet. Från GSS-projektet deltog observatörer på alla platser där övningsdeltagare befann sig.

Vid Gränsrådningsrådets möte den 30-31 maj ägnades tid åt uppföljning av övningen samt diskussion om hur man skall gå vidare.

Exempel på resultat från systemet redovisas här:

GSS / GGI 2 – kommunikasjon under ledningsøving 2012

Kommunikasjonsnettverk – tilbyr informasjon – periode 1 (1. time):



Svensk politi og SOS alarm har sentrale roller i periode 1 mens Råddningstjånsten i Östersund (raddnO) har mindre kommunikasjon. Andel meldinger som er sendt over grensen er 15 % (8 av 52 meldinger). Pilen peker mot den som får tilbud om informasjon.

Grafisk framstilling av kommunikasjon mellom deltakerne i ledningsøvingen 2012 finnes her:
http://netgss.org/GSS_stat/2012/SNN_graph_give_segments.php

Andelen meldinger som er sendt over grensen er 15 % i første del av øvingen, 36 % i andre del (2. time) og 38 % i tredje del (3. time med avslutning av øvingen).

Inför övningarna har det också skickats ut enkäter. Några resultat från dessa redovisas här:

I organisationen jobber du på .. * Årstall for simuleringen (Før ledningsövning 2011 & 2012)

		Årstall for simuleringen		Total
		2011	2012	
I organisationen jobber du på ..	Strategisk ledningsnivå	16 61,5%	2 15,4%	18 46,2%
	Taktisk ledningsnivå	6 23,1%	0 0%	6 15,4%
	Operativt nivå	4 15,4%	11 84,6%	15 38,5%
Total		26 100,0%	13 100,0%	39 100,0%

I 2011 var deltakerne i ledelsesøvingen hovedsakelig fra strategisk ledningsnivå i de respektive organisasjonene (61,5 %), mens i 2012 så var deltakerne hovedsakelig fra operativt nivå i organisasjonene (84,6 %). Deltakerne har i liten grad erfaring fra internasjonalt arbeid (23 %) og få har arbeidet i frivillige organisasjoner som er aktive ved ulykker (15% eller mindre).

Andelen som har god oversikt over bruk av kart i eget land var 23 % i 2011 og 54 % i 2012, og andelen som har brukt kart i yrkessammenheng (i eget land) var 35 % i 2011 og 69 % i 2012. Andelen som har hatt behov for å anvende kart (i eget land), men som ikke har hatt tilgang til kartmateriale var 38,5 % i 2011 og 30,8 % i 2012 (se tabell under).

Har du tidligere haft behov av att använda karta över eget land, men inte haft tillgång till dem? * Årstall for simuleringen (Før ledningsövning 2011 & 2012)

		Årstall for simuleringen		Total
		2011	2012	
Har du tidligere haft behov av att använda karta över eget land, men inte haft tillgång till dem?	Ja	10 38,5%	4 30,8%	14 35,9%
	Nej	16 61,5%	9 69,2%	25 64,1%
Total		26 100,0%	13 100,0%	39 100,0%

Kunnskap om Nordisk avtale om utveksling av data mellom de fem nordiske kartverkene
(<http://www.statkart.no/Nordisk+avtale+om+utveksling+av+data.d25-SwZbI5-.ips>)

Andelen som hadde kunnskap om denne avtalen økte fra 34,6 % til 52 % i forbindelse med øvingen på Stiklestad i 2011.

Har du kunnskap om det Nordiska avtalet från 2011 som reglerar utväxling av kartor vid krishantering? * Før eller etter øvning (Stiklestad - 2011)

		Pre eller post øvning		Total
		pre	post	
Har du kunnskap om det Nordiska avtalet från 2011 som reglerar utväxling av kartor ved krishantering?	Ja	9 34,6%	13 52,0%	22 43,1%
	Nej	17 65,4%	12 48,0%	29 56,9%
Total		26 100,0%	25 100,0%	51 100,0%

Andelen som har regelbundet kontakt med kolleger i nabolandet er 65 % i 2011 og 85 % i 2012. Blant deltakerne i 2011 sier 42 % at det finnes lister over kontaktpersoner i nabolandet, mens denne andelen i 2012 er på under 8 % (i 2011 er over 60 % av deltakerne på strategisk ledelsesnivå, mens i 2012 er deltakerne hovedsakelig på operativt nivå).

Andelen som kjenner til at det finnes lister over kontaktpersoner i nabolandet er 50 % blant de som jobber på strategisk ledningsnivå men under 20 % blant deltakere på taktisk eller operativt nivå (se tabell under).

Finns det i din organisation lister over kontaktpersoner i nabolandet?

		I organisationen jobber du på ..			Total
		Strategisk ledningsnivå	Taktisk ledningsnivå	Operativt nivå	
Finns det i din organisation lister over kontaktpersoner i nabolandet?	Ja	9 50,0%	1 16,7%	2 13,3%	12 30,8%
	Nej	3 16,7%	4 66,7%	9 60,0%	16 41,0%
	Vet ej	6 33,3%	1 16,7%	4 26,7%	11 28,2%
Total		18 100,0%	6 100,0%	15 100,0%	39 100,0%

Deltakerne har i stor utstrekning deltatt i formelle møter med motsvarende organisasjon i nabolandet (80 % i 2011 og 70 % i 2012).

Kjennskap til en plan for hvem som skal lede arbeidet ved en ulykke i grensetraktene er 50 % i 2011 og under 40 % i 2012. Fordelt på rolle i organisasjonen er kjennskap til en slik plan for hvem som leder arbeidet ved en ulykke i grensetraktene på ca 40 % blant deltakere på strategisk og operativt ledningsnivå og over 80% på taktisk ledningsnivå (se tabell under).

**Har din organisation en plan for vem som ska leda arbetet vid en olycka i gränstrakterna
mellan Norge och Sverige?**

		I organisationen jobber du på ..			Total
		Strategisk ledningsnivå	Taktisk ledningsnivå	Operativt nivå	
Har din organisation en plan for vem som ska leda arbetet vid en olycka i gränstrakterna mellan Norge och Sverige?	Ja	7 38,9%	5 83,3%	6 40,0%	18 46,2%
	Nej	9 50,0%	1 16,7%	3 20,0%	13 33,3%
	Vet ej	2 11,1%	0 0%	6 40,0%	8 20,5%
Total		18 100,0%	6 100,0%	15 100,0%	39 100,0%

Andelen av deltakerne som oppgir at egen organisasjon har formelle møter med andre organisasjoner i nabolandet er litt over 40 % både i 2011 og 2012.

I projektet deltar planerat antal kvinner och män över 24 år. I arbetet med att ta fram system och som observatörer vid övningarna har studerande från de undervisningsprogram som bedrivs vid Mittuniversitetet respektive Högskolan i Nord Trøndelag deltagit.

Drygt halvvägs in i projektet har kontakter mellan olika deltagande organisationer knutits och man säger sig ha haft hjälp av de övningar som genomförts vid verkliga incidenter. En utvärdering genom intervjuer/enkäter kommer att göras i slutet av projektet för att undersöka närmare vilka upplevda hinder som undanröjts.

Arbetet i projektet löper enligt planerna och förväntas uppfylla de resultat, effekter och indikatorer som är uppsatta.

2. Projektets verksamhet/aktivitet i perioden och deras kostnader

Beskriv verksamhet/aktiviteter som genomförts under den för rekvisitionen aktuella perioden och hur de är kopplade till de i ansökan om utbetalning redovisade kostnaderna (beskriv gärna övergripande vad aktiviteterna kostat). Beskriv även vilka som deltagit i verksamheterna såsom företag, organisationer, målgrupper, antal personer etc. Redovisa även privata insatser för projektet (i annat än pengar, och som inte ingår i den ekonomiska redovisningen). Redovisa summerat uppskattat antal timmar och uppskattat värde.

Den 8 maj genomfördes en ledningsövning.

Den 30-31 maj deltog GSS-projektet i Gränsrådningsrådets möte där övningen utvärderades och där framtiden diskuterades.

Den 29 augusti hade arbetsgruppen vid HiNT och MIUN möte för att ta fram riktlinjerna för sista årets arbete.

Den 20-21 september deltog projektledarna vid Interregs projektledarträff i Göteborg.

Den 28 september hade GSS en monter på evenemanget Forskarfredag vid Mittuniversitetet.

Den 17 oktober hade arbetsgruppen vid HiNT och MIUN möte i Östersund för att ytterligare planera kommande års arbete.

Den 18 oktober deltog tre personer från GSS-projektet som observatörer vid en fältövning i Lierne.

Den 22-23 oktober deltog Viveca Asproth på konferensen *European Simulation and Modelling Conference* i Essen, Tyskland och presenterade GSS-projektet.

Den 16 november var det styrgruppsmöte. Bland annat diskuterades riktlinjer för genomförandet av 2013 års ledningsövning.

Den 21 november var det referensgruppsmöte för den norska referensgruppen. Även här diskuterades genomförandet av 2013 års ledningsövning.

Den 6 december deltog projektledarna i avslutningsmötet för GGI-2. Förslag till hur det kartsystem som tagits fram inom GGI-2 skall kunna tillgängliggöras under 2013 diskuterades. Kartsystemet skall finnas tillgängligt för övningen i maj 2013.

Den 7 december hade scenario- och ledningsövningsgruppen möte för vidare planering av ledningsövning 3.

Den 13 december hade utvärderingsgruppen möte Stjørdal för att bereda hur utvärderingen av 2013 års övning samt hela projektet skall utvärderas.

En översikt över möter i 2012 – og referat fra møtene – finnes på nettstedet under alternativet Møtereferat – http://netgss.org/?q=Referat_2012.

3.a Tid och aktivitetsplan

Hur fortlöper projektet i relation till den beslutade projektplanen kostnads- och verksamhetsmässigt. Om förändring skett kommentera avvikelserna¹.

Vi har ansökt om att få förlänga projektet till 2013-12-31 för att kunna slutföra projektet på ett bra sätt.

3.b Projektet största och viktigaste aktiviteter (godkända enligt beslut och tidsplan) samt deras genomförandegrad.	Start-datum	Slut-datum	Andel (%) genomfört
Scenariobyggande 1,2,3	2010-09-01	2012-12-31	80
Ledningsövning 1,2,3	2011-01-01	2013-04-30	65
Utvärdering 1,2,3	2011-01-01	2013-06-30	60
Projektwebb	2010-09-01	2013-08-31	95
Projektdatabas	2010-09-01	2013-08-31	90
Informationsdagar och seminarier 1,2,3	2011-01-01	2013-05-31	60
Rapporter och artiklar	2011-09-01	2013-08-31	40
			0
			0
Planlägga fortsatt verksamhet och användning av resultat efter pr	2013-03-01	2013-08-13	30
Projektutvärdering och slutredovisning	2013-05-01	2013-08-31	10
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

4. Indikatorer.

För att mäta en del av Interreg-programmets effekter har ett antal indikatorer fastställts. För varje enskilt projekt har i beslutet angivits vilka dessa är och vilket utfall som förväntas. Fyll i tabellen nedan och kommentera indikatorerna och utfallet hittills i textrutan.

Våren 2013 vil prosjektet forsøke å øke andelen deltakere mellom 15 og 24 år gjennom å engasjere studenter i utviklingen av multimedie-produkt som kan gå inn i scenariet for ledelsesøvingen i mai 2013.

Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling: øvingssystemet som er utviklet for å gjennomføre ledningsøvingene i GSS kan videreutvikles til å inkludere befolkningen i grenseregionen i framtidige øvinger på krisesituasjoner. I GSS er det i hovedsak blålys-etatene som er

¹ En eventuell begäran om förändring av projektet anges under punkten 8. Observera att avvikelser från beslutet om stöd avseende verksamhet, aktiviteter och budget m.m. måste anmälas till sekretariatet/förvaltande myndighet och beviljas innan de får genomföras.

deltakere - men i en vidareutvikling av kan innbyggere i grensregionen delta i rollespillet og dermed utgjøre en komponent i stads- og landsbygdetutvikling.

Hittills uppnått resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö. Notera att indikatorer både för A och B kan förekomma i ett projekt.	Antal enligt projektbeslut	Hittills sedan projektstart
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet.	15	6
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.	5	5
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet.	15	10
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.	6	6
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter.	0	0
Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter.	0	1
Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter.	0	0
Resultat indikatorer		
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja.	0	0
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder.	1	0
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik.	0	0
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik	0	0
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet.	0	0
(A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet.	0	0
(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster.	0	0
(B) Etablerade institutionella samarbeten.	1	1
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling.	1	0

5. Arbetet med de horisontella kriterierna

Beskriv vilka aktiviteter som genomförts inom områdena Bättre miljö, Jämställdhet/likestilling och Ökad mångfald och integration.

Projektet genomförs enligt den beskrivning som finns i ansökan. Bland dem som arbetar med projektet vid Mittuniversitetet och HiNT är bägge kön representerade i nästan lika omfattning. De som deltar från räddningsorganisationerna är nästan helt övervägande män.

I de scenarios som byggs upp för ledningsövningarna har jämställdhets- och mångfaldsfrågor vävts in. I den planläggning som gjorts inför nästa övning finns följande punkter med som inspel:

- Mångfaldsaspekten, här är det också viktigt att undersöka om deltagarna i övningen reflekterar över olika mångfaldsaspekter under övningen. Exempel kan vara flyktingboende, exempelvis från Eritrea.
- Motspel – från olika håll. Dels med hjälp av våra aktörer såsom polis och räddningstjänst. Men det kan även vara så att motspel kan komma även från allmänheter eller frivilla (t ex spontanorganisering).

Vid observationerna av övningarna kan konstateras att dessa aspekter inte lyfts fram i tillräcklig omfattning. Inför 2013 års övning kommer tydliga jämställdhets- och mångfaldsfrågor att finnas med. Dessutom kommer en observatör på vardera norsk och svensk sida att ha som uppgift att studera hur dessa frågor tas om hand. Vid debriefingen på gränsräddningsrådets möte kommer en diskussion om detta att lyftas.

Hela projektet syftar till en bättre livsmiljö för de boende i gränsområdet mellan Sverige och Norge. Inom ramen för projektet företas inga fysiska resor vid ledningsövningarna, men i förlängningen, genom bättre kunskap om varandras resurser, kan man minska på resandet genom att nyttja den närmaste resursen oavsett vilken sida av gränsen den finns. Bland projektdeltagarna begränsas antalet resor genom att distansteknik används vid möten.

6. Informationsinsatser och skyltning av projektet

Till läges/statusrapporten ska bifogas eventuella trycksaker, annonser, inbjudningar, pressklipp, filmer och annan information som visar hur intressenter och allmänhet fått kännedom om projektets verksamhet och finansiering från EG:s regionala utvecklingsfond i överensstämmelse med de allmänna villkoren för stödet.

Projektet är skyltat med Interregskyltar på de ställen där arbete med projektet bedrivs. En webbplats har satts upp <http://www.netgss.org/> Information om projektet finns även på Mittuniversitetets hemsida under forskning samt på Risk and Crisis Research Centers hemsida. Projektet presenterades vid konferensen Åre Risk Event den 13-15 mars. GSS och GGI-2 hade en gemensam monter.

Projektet har presenterats i Risk and Crisis Centers nyhetsbrev.

Ett inslag i Radio Jämtland handlade om den övning som genomfördes den 8 maj. Både en representant från Mittuniversitetet och från polisen deltog och det framgick tydligt att det var inom ramen för ett Interregprojekt. Även projektet GGI 2 nämndes.

7. Viktiga frågor för genomförandet

Viktiga frågor som ska hanteras av ledningen för projektägarna eller styrgrupp för projektet inom nästa redovisningsperiod.

Under nästa period skall ledningsövning 3 planeras. En kritisk fråga inför sista året är hur övningarna skall genomföras när projektet GGI 2 har slutat.

8. Frågor till sekretariatet/stödgivaren

Eventuella frågor om projektets genomförande exempel förändringar av kostnadsbudget, tidsplan eller andra förändringar av projektet. Observera att avvikelser från beslutet om stöd måste anmälas till sekretariatet/förvaltande myndighet innan de genomförs.

9. Information om viktiga aktiviteter i nästa redovisningsperiod

Viktiga aktiviteter som ska genomföras inom nästa redovisningsperiod (inom ramen för det redan fattade beslut om stöd).

Skapande av scenario och övning för ledningsövning 3 i maj 2013
Deltagande på Åre Risk event 12-13 mars. GSS deltar med flera presentationer.

Lägesrapporten ska alltid skickas in skriftligen tillsammans med ansökningarna om utbetalning. Den ska vara undertecknad av både svensk och norsk projektansvarig kontaktperson och/eller projektledaren².

Den svenska ansökan om utbetalning, inklusive lägesrapport ska skickas till
Länsstyrelsen Jämtlands län, Interreg Sverige-Norge
Nationella kontrollanten
831 86 Östersund.

Den norska ansökan om utbetalning, inklusive lägesrapport, ska skickas till det huvudsekretariat som handlagt ansökan.

Rapporten bör samtidigt E-postas (som skannat dokument inklusive namnteckningar) till förvaltande myndighet på adress interregrapport.jamtland@lansstyrelsen.se. Av meddelandet ska framgå vilket projekt som avses genom att markera typ av rapport (läges- eller slutrapport) samt rapportens ordningsnummer, projektnamn och diarienummer. (Andra versioner än den som skickats in skriftligen får aldrig skickas in via E-post). Rapporterna kan senare till sin helhet komma att läggas ut på Internet t.ex. i en projektbank.

Underskrift			
Undertecknad försäkrar att: uppgifter som lämnas i rapporten, inklusive bilagor/vedlägg, är riktiga och att eventuella kopior av handlingar som bifogats rapporten stämmer överens med originalen.			
Samtidigt medges att: all personinformation som finns i rapporten får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial. övrig information om att projektet fått stöd, om projektets aktiviteter, resultat, kostnader m.m. samt att hela eller delar av läges- och slutrapporter får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial.			
Datum 2013-01-10	Ort Östersund	Datum 2013-01-10	Sted Steinkjer
Organisation Mittuniversitet		Organisasjon Høgskolen i Nord-Trøndelag	
Svensk projektansvarig kontaktperson eller projektledaren ² <i>Viveca Asproth</i>		Norsk prosjektansvarig kontaktperson eller prosjektleder ² <i>Knut Ekker</i>	
Namnförtydligande Viveca Asproth		Namnförtydligande Knut Ekker	

² Under förutsättning att projektledaren har en formell rätt att företräda stödmottagarna avseende projektrapportering