

Läges/statusrapport

Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) <input checked="" type="checkbox"/> Nordens Gröna Bälte <input type="checkbox"/> Inre Skandinavien <input type="checkbox"/> Gränslöst Samarbete <input type="checkbox"/> Regionöverskridande (flera delområden)		Diarienummer/Tillsagns- nummer: N30441-9-10
Projektets namn Gränsöverskridande samverkan för säkerhet		
Rapport nummer: 8	Rapportens period: 2013-01-05- 2013-08-31	

Till varje ansökan om utbetalning ska en lägesrapport bifogas. Ett grundläggande krav är att lägesrapporten innehåller följande rubriker med beskrivande text till.
Skriv in text mellan rubrikerna.

1. Verksamhetsmål, resultat och effekter

I lägesrapporten ska varje gång projektets förväntade resultat och effekter anges (se beslutet). Därtill ska de hittills uppnådda/levererade resultaten beskrivas, dels sedan projektstart och dels för rapportens period, med utgångspunkt i projektets förväntade resultat, effekter och indikatorer (se ansökan punkt 11 samt beslut om stöd). En bedömning ska göras och redovisas om de slutliga målen kommer att nås vid projektslutet. Eventuella bedömda avvikelser ska förklaras och kommenteras.

Den 16 maj genomfördes den tredje och sista övningen inom ramen för GSS-projektet. Inför övningen gjordes förberedande tester och genomgångar. Trots att Interreg-projektet GGI2 (Gränslös Geografisk Information 2) formellt avslutats kunde vi använda det kartsystem som framtagits i det projektet. Det hade ytterligare anpassats inför årets övning. I övningen den 16 maj deltog ytterligare fler aktörer, framför allt på den norska sidan. Även elbolag i båda länderna var engagerade.

Det övnings- och kommunikationssystem som tagits fram inom projektet har modifierats inför årets övning. Utbildning i kartsystemet har också genomförts.

En första preliminär utvärdering presenterades på Gränsrådningsrådet den 12-13 juni. Arbetet med att färdigställa utvärderingen för årets övning har fortsatt efter sommaren.

Projektet har under sommaren presenterats vid två internationella konferenser. I samband med den ena konferensen inbjöds vi att skicka in en artikel till en internationell tidskrift.

Planering inför en slutkonferens som skall rikta sig till organisationer med ansvar i krissituationer har påbörjats. Inbjudan har skickats ut till konferensen som kommer att hållas den 5 november på Teveltunet i Norge.

I projektet deltar planerat antal kvinnor och män över 24 år. I arbetet med att ta fram system och som observatörer vid övningarna har studerande från de undervisningsprogram som bedrivs vid Mittuniversitetet respektive Högskolan i Nord Trøndelag deltagit. Inför övningen den 16 maj anlätades studenter från mediaprogram både vid HiNT och Miun.

Inför sista delen av projektet har kontakter mellan olika deltagande organisationer knutits och man säger sig ha haft hjälp av de övningar som genomförts vid verkliga incidenter. En utvärdering genom intervjuer/enkäter kommer att göras under nästa period av projektet för att undersöka närmare vilka upplevda hinder som undanröjts.


Under den sista delen av projektet kommer även det framtagna systemet att färdigställas på sådant sätt att det kan överlämnas till krishanterande myndigheter.

Arbetet i projektet löper enligt planerna och förväntas uppfylla de resultat, effekter och indikatorer som är uppsatta.

Exempel på resultat från systemet redovisas här:


GSS – kommunikasjon under ledningsøving 16.05 2013

Kommunikasjonsnettverk – deltakere ber om informasjon:



http://netgss.org/GSS_stat/2013/SNN_graph_request_segments_single.php - klikk for mer detaljer –

Jämförelse övade mellan åren:



Et antall studenter (mellom 12-14) fra Mittuniversitetet og Høgskolen i Nord-Trøndelag deltok i rollen som journalister / medierepresentanter. Her er en lenke til nettstedet med intervju og reportasjer produsert samtidig med øvingen 16. mai: <http://video.hint.no/GSS-2013/>

2. Projektets verksamhet/aktivitet i perioden och deras kostnader

Beskriv verksamhet/aktiviteter som genomförts under den för rekvisitionen aktuella perioden och hur de är kopplade till de i ansökan om utbetalning redovisade kostnaderna (beskriv gärna övergripande vad aktiviteterna kostat). Beskriv även vilka som deltagit i verksamheterna såsom företag, organisationer, målgrupper, antal personer etc. Redovisa även privata insatser för projektet (i annat än pengar, och som inte ingår i den ekonomiska redovisningen). Redovisa summerat uppskattat antal timmar och uppskattat värde.

Den 16 maj genomfördes 2013 års övning.

Då övningen genomfördes på respektive arbetsplats är de kostnader som uppstått enbart resekostnader för observatörer.

Den 12-13 juni deltog projektmedlemmar i Gränsrådningsrådets möte utanför Røros i Norge.

Fyra projektmedlemmar deltog i mötet (två från Norge och två från Sverige). Kostnader som härrör från detta tillfälle är hotell- och resekostnader.

Därutöver har ett flertal arbetsmöten genomförts för utveckling av scenario och övning samt träning inför övningen. Dessa möten har skett genom att använda distansteknik.

En översikt över möter i 2013 – og referat fra møtene – finnes på nettstedet under alternativet Møtereferat – http://netgss.org/?q=Referat_2013.

3.a Tid och aktivitetsplan

Hur fortlöper projektet i relation till den beslutade projektplanen kostnads- och verksamhetsmässigt. Om förändring skett kommentera avvikelserna¹.

Vi har ansökt och fått beviljat att få förlänga projektet till 2013-12-31 för att kunna slutföra projektet på ett bra sätt.

3.b Projektet största och viktigaste aktiviteter (godkända enligt beslut och tidsplan) samt deras genomförandegrad.	Start-datum	Slut-datum	Andel (%) genomfört
Scenariobyggande 1,2,3	2010-09-01	2012-12-31	100
Ledningsövning 1,2,3	2011-01-01	2013-04-30	100
Utvärdering 1,2,3	2011-01-01	2013-12-31	70
Projektwebb	2010-09-01	2013-12-31	100
Projektdatabas	2010-09-01	2013-08-31	100
Informationsdagar och seminarier 1,2,3	2011-01-01	2013-12-31	80
Rapporter och artiklar	2011-09-01	2013-12-31	70
			0
			0
Planlägga fortsatt verksamhet och användning av resultat efter pr	2013-03-01	2013-12-13	60
Projektutvärdering och slutredovisning	2013-05-01	2013-12-31	40
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

4. Indikatorer.

För att mäta en del av Interreg-programmets effekter har ett antal indikatorer fastställts. För varje enskilt projekt har i beslutet angivits vilka dessa är och vilket utfall som förväntas. Fyll i tabellen nedan och kommentera indikatorerna och utfallet hittills i textrutan.

¹ En eventuell begäran om förändring av projektet anges under punkten 8. Observera att avvikelser från beslutet om stöd avseende verksamhet, aktiviteter och budget m.m. måste anmälas till sekretariatet/förvaltande myndighet och beviljas innan de får genomföras.

Øvingssystemet som er utviklet for å gjennomføre ledningsøvingene i GSS kan videreutvikles til å inkludere befolkningen i grenseregionen i framtidige øvinger på krisesituasjoner. I GSS er det i hovedsak blålys-etatene som er deltakere - men i en videreutvikling av øvingssystemet kan innbyggere i grenseregionen delta i rollespillet og dermed utgjøre en komponent i stads- og landsbygdetutvikling.

En del av det som oppleves som gränshinder är avsaknad av kunskap om resurser i grannlandet. Projektet har bidragit både till ökad kunskap om varandras resurser och en medvetenhet om att det finns hjälp att få på andra sidan gränsen. Kännedom om varandras organisationer medför att det är lättare att be varandra om hjälp i händelse av en krissituation. Som exempel på hur det kan vara är när det för något år sedan var en brand i en sportstuga på norska sidan av Storlien. Genom att man fick vänta på brandbil från Meråker brann stugan ner. Brandkår från Storlien hade kunnat vara på plats inom några minuter. Det ökade kännedomen medför att en sådan situation inte ska upprepas. Ett annat exempel där man hjälptes åt var när en familj gått sig fast i Sylarna. Det scenariot hade förekommit på en övning och nu visste man precis hur man skulle hjälpas åt mellan länderna så utgången blev lycklig.

Det institutionella samarbetet som redan funnits i Gränsräddningsrådet har utvecklats och fördjupats. Det förs en diskussion om att Mittuniversitetet och Högskolan i Nord Trøndelag ska få delta även framöver i Gränsräddningsrådets möten.

Hittills uppnått resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö. Notera att indikatorer både för A och B kan förekomma i ett projekt.	Antal enligt projektbeslut	Hittills sedan projektstart
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet.	15	12
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.	5	5
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet.	15	12
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.	6	6
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter.	0	0
Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter.	0	1
Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter.	0	0
Resultat indikatorer		
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja.	0	0
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder.	1	0
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik.	0	0
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik	0	0
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet.	0	0
(A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet.	0	0
(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster.	0	0
(B) Etablerade institutionella samarbeten.	1	1
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling.	1	1

5. Arbetet med de horisontella kriterierna

Beskriv vilka aktiviteter som genomförts inom områdena Bättre miljö, Jämställdhet/likestilling och Ökad mångfald och integration.

1

Projektet genomförs enligt den beskrivning som finns i ansökan. Bland dem som arbetar med projektet vid Mittuniversitetet och HiNT är bägge kön representerade i nästan lika omfattning. De som deltar från räddningsorganisationerna är nästan helt övervägande män.

I de scenarios som byggs upp för ledningsövningarna har jämställdhets- och mångfaldsfrågor vävts in. I den planläggning som gjorts inför nästa övning finns följande punkter med som inspel:

- Mångfaldsaspekten, här är det också viktigt att undersöka om deltagarna i övningen reflekterar över olika mångfaldsaspekter under övningen. Exempel kan vara flyktingboende, exempelvis från Eritrea.
- Motspel – från olika håll. Dels med hjälp av våra aktörer såsom polis och räddningstjänst. Men det kan även vara så att motspel kan komma även från allmänheter eller frivilla (t ex spontanorganisering).

Vid observationerna av övningarna kan konstateras att dessa aspekter inte lyfts fram i tillräcklig omfattning. Inför 2013 års övning kommer tydliga jämställdhets- och mångfaldsfrågor att finnas med. Dessutom kommer en observatör på vardera norsk och svensk sida att ha som uppgift att studera hur dessa frågor tas om hand. Vid debriefingen på gränsräddningsrådets möte lyftes en diskussion om detta. Flera viktiga synpunkter framkom under diskussionen.

Hela projektet syftar till en bättre livsmiljö för de boende i gränsområdet mellan Sverige och Norge. Inom ramen för projektet företas inga fysiska resor vid ledningsövningarna, men i förlängningen, genom bättre kunskap om varandras resurser, kan man minska på resandet genom att nyttja den närmaste resursen oavsett vilken sida av gränsen den finns.

Bland projektdeltagarna begränsas antalet resor genom att distansteknik används vid möten.

6. Informationsinsatser och skyltning av projektet

Till läges/statusrapporten ska bifogas eventuella trycksaker, annonser, inbjudningar, pressklipp, filmer och annan information som visar hur intressenter och allmänhet fått kännedom om projektets verksamhet och finansiering från EG:s regionala utvecklingsfond i överensstämmelse med de allmänna villkoren för stödet.

Projektet är skyltat med Interregskyltar på de ställen där arbete med projektet bedrivs. En webbplats har satts upp <http://www.netgss.org/> Information om projektet finns även på Mittuniversitetets hemsida under forskning samt på Risk and Crisis Research Centers hemsida. Projektet har presenterats vid flera nationella och internationella konferenser.

Projektet har presenterats i Risk and Crisis Centers nyhetsbrev.

Vid övningen den 16 maj (nästa redovisningsperiod) fanns både ÖP och LT på plats och skrev artiklar om projektet.

<http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.5884821-hardtest-av-raddningsformagan>
<http://op.se/lanet/ostersund/1.5884923-sa-ska-granstrakterna-bli-sakrare>

Pressemelding fra HiNT angående øvingen 16. mai:

http://www.hint.no/aktuelt/nyheter/stor_oevelse_paa_ledelse_i_krisesituasjoner_i_grenseregionen

7. Viktiga frågor för genomförandet

Viktiga frågor som ska hanteras av ledningen för projektägarna eller styrgrupp för projektet inom nästa redovisningsperiod.

8. Frågor till sekretariatet/stödgivaren

Eventuella frågor om projektets genomförande exempel förändringar av kostnadsbudget, tidsplan eller andra förändringar av projektet. Observera att avvikelser från beslutet om stöd måste anmälas till sekretariatet/förvaltande myndighet innan de genomförs.

9. Information om viktiga aktiviteter i nästa redovisningsperiod

Viktiga aktiviteter som ska genomföras inom nästa redovisningsperiod (inom ramen för det redan fattade beslut om stöd).

Den 5 november kommer en slutkonferens att hållas på Teveltunet i Norge.
Övningssystemet skall färdigställas för att kunna användas efter projektslut.
Intervjuer med deltagare i projektet ska genomföras som en del i den slutliga utvärderingen.

Lägesrapporten ska alltid skickas in skriftligen tillsammans med ansökningarna om utbetalning. Den ska vara undertecknad av både svensk och norsk projektansvarig kontaktperson och/eller projektledaren².

Den svenska ansökan om utbetalning, inklusive lägesrapport ska skickas till
Länsstyrelsen Jämtlands län, Interreg Sverige-Norge
Nationella kontrollanten
831 86 Östersund.

Den norska ansökan om utbetalning, inklusive lägesrapport, ska skickas till det huvudsekretariat som handlagt ansökan.

Rapporten bör samtidigt E-postas (som skannat dokument inklusive namnteckningar) till förvaltande myndighet på adress interregrapport.jamtland@lansstyrelsen.se. Av meddelandet ska framgå vilket projekt som avses genom att markera typ av rapport (läges- eller slutrapport) samt rapportens ordningsnummer, projektnamn och diarienummer. (Andra versioner än den som skickats in skriftligen får aldrig skickas in via E-post). Rapporterna kan senare till sin helhet komma att läggas ut på Internet t.ex. i en projektbank.

Underskrift			
Undertecknad försäkrar att: uppgifter som lämnas i rapporten, inklusive bilagor/vedlägg, är riktiga och att eventuella kopior av handlingar som bifogats rapporten stämmer överens med originalen.			
Samtidigt medges att: all personinformation som finns i rapporten får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial. övrig information om att projektet fått stöd, om projektets aktiviteter, resultat, kostnader m.m. samt att hela eller delar av läges- och slutrapporter får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial.			
Datum 2013-09-19	Ort Östersund	Datum 2013-09-19	Sted Steinkjer
Organisation Mittuniversitet		Organisasjon Høgskolen i Nord-Trøndelag	
Svensk projektansvarig kontaktperson eller projektledaren ² <i>Viveca Asproth</i>		Norsk prosjektansvarig kontaktperson eller prosjektleder ² <i>Knut Ekker</i>	
Namnförtydligande Viveca Asproth		Namnförtydligande Knut Ekker	

² Under förutsättning att projektledaren har en formell rätt att företräda stödmottagarna avseende projektrapportering